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Sammanfattning 
Genom ett starkt affärsdriv och tydlig struktur har projektet fått en produktiv start som i stort följer 

den aktivitetsplan som låg till grund för ansökan. Första tredjedelen av projektet har handlat om en 

introduktion för projektets alla intressenter, organisering i projektet, upptaktsträffar för 

specialistgrupperna samt kartläggning av vad vildmarksriket har att erbjuda, vem som kan hjälpa 

gästen till en fin gästupplevelse, vem som är gästen, vilka konkurrenter som vi kan lära av samt vilka 

omvärldstrender och faktorer som påverkar destinationsutvecklingen på kort och lång sikt. 

Mål och indikatorer 
8/24 arbetspaket avklarade 

4/15 st vildmarksfika avklarade 

100 personer har deltagit i de fyra olika informationsträffarna som vi kallar för vildmarksfika. 

Startandet av ett gemensamt aktivitetsbolag Wilderness Dalarna är påbörjat. 

Introduktion 
Fördelat på två tillfällen träffades ett 60 tal personer för att lära känna Projekt Vildmarksriket.  

Vid första tillfället träffades vi i Gesunda bystuga där ett bl a ett 20 tal bo-, äta och göra 

aktivitetsföretag fick lära känna projektet tillsammans med kommunekolog, kultur och fritids samt 

näringslivspersonal från de tre kommunerna. Vidare deltog även personal från Visit Dalarna och 

föreningslivet. Under kvällen fick deltagarna lyssna till en historisk inflygning, presentation av vad 

projektets syfte, mål och innehåll. Vilket följdes upp av en workshop under ledning av SLU där 

deltagare fick vädra sina farhågor och förväntningar på projektet. Eventet ramades in av välkomstfika 

i form av kokkaffe över öppen eld samt mingelpaus med varm gulaschsoppa och smörgås.  

Liknande upplägg möttes deltagarna vid projektets andra vildmarksfika som gick av stapeln i somras i 

Sollerö sockenhus. Temat denna gång vara att så tidigt som möjligt i projektet bjuda in 

representanter för markägarföreningar, vägsamfällighetsföreningar, Lantbrukarnas riksförbund, 

Länsstyrelsen Dalarna, eldsjälar m fl.  

Dokumentering av kvällen och workshopen sammanfattades av SLU och finns tillgänglig vid 

önskemål. 

Organisering av projektet 
Arbetspaket 1 i projektet handlar om att introducera och organisera respektive funktionsgrupp i 

projektet.  

Styrgruppen består av projektledare, näringslivschefer för Leksand, Vansbro och Mora kommun samt 

att Visit Dalarna och Region Dalarna är adjungerade. Styrgruppen sammanträder fyra gånger under 

projektets gång med start den 1 dec som följs av möte i mars, juni och september. Projektledaren är 



 
 

sammankallande. Gruppens syfte är att säkerställa gentemot projektets ägare och samarbetspartners 

att utvecklingen sker i enlighet med och önskad riktning utifrån den ansökan och syfte som 

projektets beviljats medel för. 

Arbetsgruppen består av projektledare och affärsutvecklare för projektet. Vidare två representanter 

vid institutionen för land och stad vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Dessutom ordförande för Sollerö 

sockenförening och Gesunda byalag samt näringslivssamordnare i Mora kommun. 

Specialistgrupperna har fått varsin samordnare som har nätverket och kunskapen att föra dialog med 

intressenter inom respektive specialistområde. Dessa fokusområden är cykel, fiske och 

naturguidning. 

Vidare avser projektet i projektets andra och tredjedel utveckla ett samverkansbolag med 

representation från respektive intressegrupp. Ambitionen med detta samverkansbolag är att det 

med projektets framarbetade underlag som grund kan fortsätta utveckla, drifta och förvalta 

destinationens resurser och möjligheter.  

Aktivitetsbolagen har redan haft långt gångna diskussioner att starta ett gemensamt aktivitetsbolag 

med ambitioner att växa för att kunna dra skalfördelar som rabatterade priser på inköp av 

gemensam utrustning och sälja gemensamma produkter som presentkort, influnencer marketing 

m.m. 

Dessutom har projektet också adresserat och starta dialog kring framtida underhåll och 

förvaltningsuppdrag för arbetsintegrerade företag, s.k. ASF-företag. 

Specialistgrupper 
 

Fiske 
 

Samordnare Magnus Bozell från företaget Fishing with Bozell. Bor i Ryssa, Mora kommun, med över 

20 års arbetserfarenhet i fiskeguidebranschen och aktiv i fiskevårdsföreningar så är vi mycket glada 

för Magnus engagemang i projektet.  

Den 24 oktober bjöd vi in de fyra olika fiskevårdsföreningar i området till en upptakts- och 

inspirationskväll i Villa Långbers, Tällberg.  

Kvällen började med ett trevligt fikamingel och följdes därefter av en introduktion till projektet av 

projektledaren. Därefter bidrog Visit Dalarnas tematiske projektledare med värdet av fisketurism och 

viktiga förutsättningar för att kunna utveckla fiske i Vildmarksriket som reseanledning. Ordförande 

för Sveriges vattenrättsägare tog därefter vid och berättade hur man företagsamt arbetat i 

Mörrumsån. Regionchefen för studiefrämjandet Dalarna berättade hur vi kan höja den allmänna 

kunskapsnivån hos våra guider med hjälp av studiefrämjandet. Efterföljande diskussioner resulterade 

i ambitionen av att ta fram fiskevårdsplanen för respektive fvo under studiefrämjandets ledning. 



 
 

Därefter var det läge för gulaschsoppa och diskutera första delen av kvällens kunskapspass. Tillbaka i 

konferensrummet så kopplade vi upp en av Sveriges främsta fiskeinfluencers Johan Broman som 

driver fiskedestination.se. Han delade med sig av erfarenheter hur de framgångsrikt samverkat i 

Bergs kommun för fiskedestinationsutveckling. Det var också mycket uppskattat från 

fiskevårdsföreningarna att ställa frågor och få konkreta svar som de upplevde att de direkt kunde ta 

med sig hem i sin dagliga drift. Den mycket innehållsrika kvällen fortsatte med att ordförande för 

Sollerö fiskevårdsförening redogjorde för sina argument och värde av ett gemensamt fiskekort för 

hela området. Följt av en mycket innehållsrik presentation av Länsstyrelsen Dalarna om fakta och 

vilka naturvårdsinsatser som görs och har gjorts som påverkar förutsättningarna för olika fiskarter i 

området. Kvällen avslutades med en workshop där samtliga fick redogöra för vad de underkvällen 

tagit fasta på och vad de själva ser sig kunna ta ansvar för att genomföra. 

Cykel 
 

Samordnare Adrian Hörnqvist, arbetar idag som elittränare för svenska Mountainbikelandslaget och 

Dala Sports Academy. Bor i Vansbro och kan alla cykelstigar utan och innan i området. 

Den 18 januari bjuder vi in till Klockargården i Tällberg för en kväll med vildmarksfika tema 

cykelturism i Vildmarksriket. Så är ser texten i inbjudan ut: 

Är du aktiv i styrelsen i din lokala cykelförening? Jobbar du med näringslivsutveckling eller med kultur 

och fritid på Leksand, Vansbro eller Mora kommun?  Bedriver du ett lokalt aktivitetsbolag inom 

naturturism såsom fiske, jakt, mtb, vandring eller andra naturupplevelser? Är du verksam inom 

utbildning av cyklister på gymnasium, högskola eller inom folkbildningen?  

Då är du varmt välkommen till en spännande kväll med inspirerande föreläsningar, dagsaktuell 

kunskap och utvecklande workshops om cykling och sen nära samverkan mellan lokala cykelklubbar, 

kommuner, markägare, vägföreningar och aktivitetsbolag med utgångspunkt i Vildmarksriket och 

med en självklar koppling till Siljansbygden. Under kvällen kommer vi att presentera flera intressanta 

case kopplade till cykling och cykelturism från Biking Gästrikland, Biking Dalarna och Järvsö Bike Park.  

Vi kommer även att diskutera utbildningen roll i formandet av framtidens cykelarenor. 

I workshop-format kommer vi tillsammans att arbeta med att skapa en SWOT som underlag för hur vi 

tillsammans kan utveckla framtidens cykelarena i Vildmarksriket och i Siljansbygden i nära samverkan 

mellan cykelklubbar, kommuner, markägare, vägföreningar och aktivitetsbolag. 

17.00 - 17.30 Välkomstfika vid öppen eld och småsnack om förstudien Projekt Vildmarksriket.  

17.30 - 17.45 Presentation av projekt Vildmarksriket (varför gör vi det, mål med projektet, hur gör vi 

det), Daniel Nilsson projektledare för Projekt Vildmarksriket  

17.45 – 18.00 Visit Dalarna – värdet av cykelturism i Europa, i Dalarna och specifikt för 

Siljansregionen, Johan Engström Visit Dalarna  



 
 

18.00 – 18.20 Biking Gästrikland – från ingenting till en fungerande cykeldestination på 2 år, hur gick 

det egentligen till? Henrik Lingman från Biking Gästrikland  

18.20 – 18.40 Järvsö Bike Park – en utvecklingsresa i flera steg, Amanda Sandahl, vd, Destination 

Järvsö  

18.40 – 19.00 Biking Dalarna – vad är det och hur fungerar det?, XX/YY (Visit Dalarna)  

19.00 – 19.10 Vildmarkstriangeln – tre leder som binder ihop befintliga MTB arenor i SnöåBruk, 

Siljansnäs/Granberget och Gesunda, Adrian Hörnqvist, Dala Sports Academy  

19.10 – 19.40 Bensträckare, gulaschsoppa med dryck, bröd och sallad samt fika PROGRAM FÖR 

KVÄLLEN  

19.40 - 20.00 Kompetenshöjning och utbildning inte bara för morgondagens elit utan något som 

förhöjer cykelupplevelsen för alla - Studiefrämjandet Jan Ekebjer  

20.00 – 20.10 Cykelgymnasium i Falun, hur lägger vi grunden för morgondagens elitcyklister och hur 

ser vi på vikten av utbildning för morgondagens cykelturism? Marcus Johansson, tränare för 

mountainbike- och cykelcrosscyklister på Hagströmskas cykelgymnasium i Falun  

20.10 - 20.20 Cykelhögskolan Dalarna, hur vidare utvecklar vi morgondagens elitcyklister? och hur ser 

vi på vikten av utbildning för morgondagens cykelturism?  

20.20– 20.40 Hur coachar vi dagens och morgondagens elitcyklister och hur ser vi på vikten av 

utbildning för morgondagens cykelturism? Adrian Hörnqvist, Dala Sports Academy  

20.40 – 21.30 Vilka styrkor, svagheter, problem och möjligheter finns om vi tillsammans ska utveckla 

framtidens cykelarena i Vildmarksriket och Siljans regionen? Vi arbetar med en SWOT i smågrupper 

och utgår från befintliga och framtida förutsättningar, såsom tävlingar, leder, utbildningar etc.  

21.30 – 22.00 Summering av arbetet med SWOT, summering av kvällen och avslutande frågor, vad 

händer härnäst med utvecklingen av cykelturismen kopplat till ”Projekt Vildmarksriket”? 

Naturguidning 
 

Jens Sarlin, Next Step Nature och lärare på Real gymnasiet, inriktning naturturism i Borlänge. Bor i 

Floda och guidar gäster till minnen för livet, året runt i den vackra naturen främst i Gagnef, Vansbro 

och Leksands kommun. Tillsammans med Dennis Daselaar, boende i Vansbro och driver Dalarna 

Outdoor AB samordnar de specialistgruppen som inkluderar aktiviteter som paddling, skidåkning, 

skoteråkning, matupplevelser m.m. 

Dessa två herrar kommer också hjälpa projektet med den fysiska kartläggning och inventering av 

nödvändig infrastruktur för naturturism i området för att kunna utveckla vildmarkstriangel, 

entréportar, basecamp, rastplatser m.m. 



 
 

 

Kartläggning 
 

Arbetspaket 2 – Markägar-, och intressentkartläggning 
Vi vill rikta ett stort tack till masterstudenterna i kursen ”Engaging critically with environmental 

governance practices”, som stått för insamlingen av materialet till den här rapporten. Er medverkan 

och hjälp gjorde det möjligt att samla in fler viktiga perspektiv till intressentkartläggningen, och vi har 

tagit stor hjälp av era insikter och reflektioner. Stort tack också till de personer i området som ställde 

upp på att bli intervjuade under studenternas studieresa och bidra med era perspektiv. Vi hoppas att 

ni vill fortsätta delta i projektet, och att vi kan hitta vägar för samverkan och inkludering.   

De ca 35 studenterna delades upp i sju grupper med respektive tema för djupintervjuer under 

fältstudier. Efteråt sammanställdes svaren i en intressentkartläggningsrapport som dokumenterats 

på projektets digitala filsparningsplats. Följande sju områden kartlades: 

1. Visioner och farhågor kring fisketurism  
2. Cykling och vandring i Vildmarksriket – visioner, orosmoln och behov  
3. Samverkan – strategier och hinder  
4. Leksand kommun – förhoppningar och behov relaterade till ökad naturturism i 
området   
5. Mora kommun - förhoppningar och behov relaterade till ökad naturturism i området   
6. Vansbro kommun - förhoppningar och behov relaterade till ökad naturturism i 
området   
7. Olika syner på naturen – naturturism och risk för slitage   

 

Rapport från SLU studenten Dana El Soudi som tittat närmare på utomhusmatlagning i 

vildmarksriket. 

Institutionen för stad och land  

Praktik, Vansbro Kommun Sommaren 2023  

Livsmedelsagronomstudent  

       RAPPORT SLU ID: SLU.[Skriv numret här]  
2023-08-15  

Utomhusmatlagning i Vildmarksriket  

Av Dana El Soudi  

 

 

Vidare har vi också utvecklat en kontaktlista för intressenter till projektet.  

Tillsammans med tjänstemän på kommunerna påbörjat arbetet med att ta fram 

markägarförteckning. Denna förteckning som beroende på avgränsning för Mora kommuns dels 

innebär ca 200 markägare i den inre avgränsningen som av länsstyrelsen definieras som riksintresse 

för friluftsområde. Vid inkludering av markägare fram till avgränsande riksväg omfattas förteckningen 



 
 

av ca 800 markägare för Mora kommuns del. Tillvägagångssättet för att ta fram motsvarande 

förteckning för Vansbro och Leksands del är identifierad men avvaktas tills projektet har en tydligare 

plan för på vilket vis informationen ska användas.  

Arbetspaket 3 – Naturvärdesinventering 
 

2009/10 utfördes en gedigen naturvärdesinventering i området på uppdrag av Mora, Leksand och 

Vansbro kommun som går att läsa här: vildmarksriket_tryckta_versionen101127.pdf (vansbro.se) 

Vidare har Anders Ståhl 2013 genomfört en förstudie för Ekoturism i Vildmarksriket vars 

genomlysning börjar med inledningen.  

Vildmarksriket, där Leksand-, Vansbro- och Mora kommuner möts, är ett för Mellansverige stycke 

unik ’råvaruplats’ för naturupplevelser. Här finns en reell möjlighet att utveckla lokal besöksnäring, 

och syftet med denna förstudie är att belysa möjligheterna att förädla området till ett riktigt bra, 

långsiktigt hållbart och lönsamt område för natur- och ekoturism. 

Dessutom har det nyligen släppts en karttjänst som möjliggör att på ett lättöverskådligt vis få en 

överblick på områden med höga naturvärden. På hemsidan kan man lösa följande beskrivning om 

Kartan | Skogsmonitor  

Läs mer om karttjänsten här: Om karttjänsten | Skogsmonitor 

Med dessa källor som grund så får framträder en tydlig bild av Vildmarksrikets olika naturvärden som 

är av intresse vid utveckling av reseanledningar till området kopplat till naturturismaktiviteter. 

Arbetspaket 4 – Vattenvärdeskartläggning 
 

I samverkan med länsstyrelsen Dalarna har projektet sammanställt en gedigen mängd information 

som visar på vattnets påverkande faktorer i vildmarksriket.  

Projektet har även via våra nära samarbetskontakter med SLU inhämtat kunskap från SLU water som 

kommer kunna bidra till paketering av t ex fiske- och vandringsupplevelser. 

 

Arbetspaket 5 – Besökarkartläggning 
 

Besökarkartläggning inom Vildmarksriket, Dana El Soudi, 2023-08-15, SLU- institutionen för land och 

stad. Rapport kommer levereras innan årsskiftet. 

Under samordning av våra partners på SLU så har studenter på SLU sammanställt data från t ex Visit 

Dalarna, Visit Sweden och transkriberat detta ned i en rapportform utifrån Vildmarksrikets 

perspektiv.  

https://www.vansbro.se/download/18.410c666a169d8e027fed5fc/1554470070549/vildmarksriket_tryckta_versionen101127.pdf
https://www.skogsmonitor.se/kartan
https://www.skogsmonitor.se/om-karttj%C3%A4nsten


 
 

Arbetspaket 6 – Konkurrensanalys 
 

Genom ett gediget fältstudiearbete så har studenter på SLU på uppdrag av projektet kartlagt vad som 

bidraget till en framgångsrik destinationsutveckling av naturturism i tre av Sveriges mest besökta och 

kända platsvarumärken utifrån naturturism. Vi har rapporter att redovisa från Höga kusten, 

Destination Järvsö samt Kinnekulle. 

Arbetspaket 7 – Omvärldsanalys  
 

Under ledning av arbetsgruppen så har studentarbeten på SLU tagit fram en rapport där man hämtat 

material från ett 20 tal rapporter som visar på trender och förutsättningar som påverkar 

Vildmarksriket. 

 

  


