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Information om projektet
· [bookmark: _Hlk112241523]Fastighetsbeteckning: Fastigheten 1 
· [bookmark: _Hlk112241565]Beräknad byggstart (datum): 2022-09-01
· Planerat färdigställande (datum): 2022-12-01
· [bookmark: _Hlk112241545]Byggherre (namn och kontaktuppgifter): Malin Arvidsson, 0700-00 00 00, malin.arvidsson@mejladress.se
· Åtgärd: Byte från fönster till dörr
· Entreprenadform: Totalentreprenad 
Alla som deltagit i riskbedömning
	ROLL
	NAMN
	SIGNATUR
	FÖRETAG
	TELEFON
	E-POST

	RITAD AV (ARKITEKT)
	Malin Arvidsson
	MA
	Privatperson
	0700- 00 00 00
	malin.arvidsson@mejladress.se

	SNICKARE
	Morgan Nyberg
	MN
	Byggföretaget AB 
	0700- 00 00 00
	morgan.nyberg@mejladress.se

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






Risker och åtgärder
	IDENTIFIERAD RISK
	SANNOLIKHET
	KONSEKVENS
	RISKVÄRDE
	ÅTGÄRD
	ANSVAR

	Risk att det inte blir tätt runt dörr
	2
	4
	8
	Kontrollera att drevning samt fogning runt dörr utförts korrekt

Kontrollera att tröskelplåt monterats korrekt och lutar ut från byggnaden
	

	Risk att befintlig konstruktion behöver förstärkas runt dörr
	3
	3
	9
	Kontrollera om det behövs förstärkning med nytt virke runt dörren
	

	Risk att dörr ej uppfyller kraven på U-värde
	2
	4
	8
	Kontrollera att dörrens U-värde är minst 1,2 W/m²K
	

	Risk att fel dörr levereras
	3
	5
	15
	Kontrollera att korrekt dörr levererats
	

	Risk att tröskeln är för hög ur tillgänglighetsperspektiv
	3
	4
	12
	Kontrollera att dörrtröskel är låg och tillgänglig
	

	Risk att dörr monteras felaktigt
	2
	5
	10
	Kontrollera att dörr monterats korrekt
	



