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Sammanfattning 
Genom ett starkt affärsdriv och tydlig struktur har projektet fått en produktiv start som i stort följer 
den aktivitetsplan som låg till grund för ansökan. Första tredjedelen av projektet har handlat om en 
introduktion för projektets alla intressenter, organisering i projektet, upptaktsträffar för 
specialistgrupperna samt kartläggning av vad vildmarksriket har att erbjuda, vem som kan hjälpa 
gästen till en fin gästupplevelse, vem som är gästen, vilka konkurrenter som vi kan lära av samt vilka 
omvärldstrender och faktorer som påverkar destinationsutvecklingen på kort och lång sikt. 

Den andra tredjedelen har i stort handlat om att med kartläggningsarbetet som grund bjuda in till 
samverkansdialog kring specialistområdenas möjligheter och hur vi skulle kunna organisera oss. 
Vidare fortsätter de olika arbetspaketen kring digitalisering. Dessutom börjar bilden av hur den 
turistiska infrastrukturen skulle kunna se ut, framträda allt tydligare. 

Mål och indikatorer 
8/24 arbetspaket avklarade, samtliga påbörjade 

7/15 st vildmarksfika avklarade 

150 personer har deltagit i de sju olika informationsträffarna som vi kallar för vildmarksfika. 

20 föreningar som deltagit i aktiviteter 

17 företag som deltagit i aktiviteter 

Startandet av en gemensam samverkansförening för naturguider är påbörjat. 

Startandet av ett gemensamt förvaltningsbolag är under utveckling 



 
 

Introduktion 
Organisering av projektet 
 

Styrgruppen består av projektledare, statskonsulent SLU, näringslivschefer för Leksand, Vansbro och 
Mora kommun samt att Visit Dalarna är adjungerade. Styrgruppen sammanträder fyra gånger under 
projektets gång med start den 1 dec som följs av möte i 15 mars, 17 juni och i september. 
Projektledaren är sammankallande. Gruppens syfte är att säkerställa gentemot projektets ägare och 
samarbetspartners att utvecklingen sker i enlighet med och önskad riktning utifrån den ansökan och 
syfte som projektets beviljats medel för. 

Arbetsgruppen består av projektledare och affärsutvecklare för projektet. Statskonsulent/senior 
forskare och projektkoordinator från institutionen för land och stad vid Sveriges Lantbruksuniversitet 
samt näringslivsutvecklare Mora kommun. 

Specialistgrupperna har fått varsin samordnare som har nätverket och kunskapen att föra dialog med 
intressenter inom respektive specialistområde. Dessa fokusområden är cykel, fiske och naturguidning 
och fäbodkultur. 

Projektets ambition är att stötta organiserandet av naturguider i närområdet. Här har ett antal guider 
träffats vid ett flertal tillfällen för att diskutera formandet. Efter att ha navigerat mellan de olika 
organisationsformerna under hösten så har vi gemensamt identifierat fördelarna med ekonomisk 
förening.  

Vidare klargör vi bilden alltmer hur organisationen för Vildmarksrikets framtida förvaltning, drift och 
underhåll skulle kunna se ut. VI hämtar exempel från andra delar av landet och ser fram emot att 
tydliggöra bilden ännu mer den 7 maj. Vi bjuder in till en gemensam träff där Coompanion Dalarna 
kommer hålla i ett kunskapspass, goda exempel från andra delar av Sverige kommer berätta om för 
och nackdelar med hur de organiserat sig och med det som inspiration genomföra en workshop där 
vi gemensamt konkretiserar hur det skulle kunna se ut för Vildmarksriket. 

 

Arbetspaket 8 – Sammanställning av AP2-7 
 
Se Delrapport 1 som ligger publikt på projektets hemsida. Delrapport 1 juli - dec 23.pdf 
(morakommun.se) för genomfört arbete och närmare beskrivning av arbetspaket 1-7. 

Arbetspaket 9 – Strategi 
Baserat på den kunskap som har framkommit i AP 1 – AP 8 genomförs ett strategiskt 
utvecklingsarbete för att utveckla nuvarande och önskad framtida identitet, kärnvärden, mission och 
vision, position och mätbara mål på kort och lång sikt. Tidpunkt för detta event planeras till slutet av 
maj. 

https://morakommun.se/download/18.4bf79e3f18ced7e5a3f34412/1705564725017/Delrapport%201%20juli%20-%20dec%2023.pdf
https://morakommun.se/download/18.4bf79e3f18ced7e5a3f34412/1705564725017/Delrapport%201%20juli%20-%20dec%2023.pdf


 
 

 

 

Arbetspaket 10 – Intäktsmodell 
 

Utveckling av en ekonomisk intäktsmodell kopplad till markägaravtal, ersättning till markägare 
baserat på besöksantal, besöksutveckling och intäkter från naturturismgäster och använder 
Vildmarksriket. 

Arbetet fortskrider enligt plan och det blir alltmer konkret hur en framtida intäktsmodell kan se ut. 
Men det kvarstår arbete för en slutgiltig redovisning.  

Mycket inspiration har hämtats från Glaskogen där de har utvecklat Glaskogskortet som de beskriver: 

Glaskogskortet köper du när du ska vandra, paddla eller cykla i naturreservatet och nyttja ved och 
eldplatser, vindskydd, övernattningsstugor, soptunnor och toaletter som finns i naturreservatet. 

Ditt bidrag gör skillnad och ökar våra möjligheter att erbjuda ännu bättre service i framtiden. Allt för 
att du ska få en magisk och lättsam vildmarksupplevelse. Intäkterna från Glaskogskortet går direkt till 
skötsel och underhåll av området. 

Dessutom har vi hämtat inspiration från Dalsland och deras kanotledsystem där de har 
Naturvårdskortet som de beskriver så här på sin hemsida:  

Naturvårdskortet är en unik service som ger dig rätt till att nyttja våra lägerplatser i naturen. I 
sjösystemet Dalsland Nordmarken finns ett hundratal lägerplatser med vindskydd, toaletter och 
ved. 

Genom försäljning av Vildmarkskortet så finansierar vi huvuddelen av drift och underhåll. Därtill ser 
vi möjligheter i samarbete med kommunerna, ASF-företag och destinationsbolaget utveckla 
ersättningsmodeller för grön rehabilitering där personer med nedsatt arbetsförmåga eller långt 
utanför arbetsmarknaden under handledning kan bistå med underhållsarbete. 

Arbetspaket 11 – Utvecklingsplan baserat på kartläggning av specialområden 
Kartläggningsarbetet beräknas genomföras under maj och juni månad 2024.  

Fiske 
Samordnare Magnus Bozell från företaget Fishing with Bozell. Bor i Ryssa, Mora kommun, med över 
20 års arbetserfarenhet i fiskeguidebranschen och aktiv i fiskevårdsföreningar så är vi mycket glada 
för Magnus engagemang i projektet.  



 
 

Den 26 feb bjöd vi in de fyra olika fiskevårdsföreningar 
i området och andra fiskeintresserade till föreläsning 
med Martin Falklind på Mora Parken. Vi var många ca 
150 deltagare som tog oss till Mora Parken för att lyssna 
på natur- och dokumentärfilmaren Martin Falklind som 
berättade om den hyllade dokumentären Fiskarnas rike 
som finns att se på SVT Play. Se serien här:  SVT Play. 
Projekt Vildmarksriket var medarrangör till kvällen som 
arrangerades av Studiefrämjandet Dalarna 
(studieframjandet.se) och Sveriges Sportfiske- och 
Fiskevårdsförbund | Sportfiskarna. 
Martin tog oss med på en intressant resa under de fyra 
år som det tagit att producera filmen och det blev tydligt 
vilken passion Martin och hans familj har för naturen och 
fiskarna. 
 
Martin kom med många tips på hur vi bör jobba för att i 
största möjliga mån återskapa hållbara fiskevatten över 
tid. 
- Samverkan över gränser - t ex gemensam 

fiskevårdsplan och spelregler över hela vattensystemet. 
- Återställa naturliga lekplatser istället för utsättning bl a. 
Kul att så många styrelsemedlemmar från alla våra fyra olika fiskevårdsområden i Vildmarksriket tog sig 
tiden att delta. Kvällen var ett gott exempel på hur Vildmarksriket kan bidra och skapa värden lokalt. 
Organisera och samverka, tillgängliggöra kunskap och naturupplevelser till gagn för både boende och 
gäster för en social, ekologisk och ekonomisk hållbar framtid. 
 

Cykel 
 

Samordnare Adrian Hörnqvist, arbetar idag som elittränare för svenska Mountainbikelandslaget och 
Dala Sports Academy. Bor i Vansbro och kan alla cykelstigar utan och innan i området. 

https://www.svtplay.se/fiskarnas-rike
https://www.studieframjandet.se/dalarnas-lan/kontakt/
https://www.studieframjandet.se/dalarnas-lan/kontakt/
https://www.sportfiskarna.se/
https://www.sportfiskarna.se/


 
 

Ett 20-tal deltagare med representanter från cykelföreningar, 
kommuner, Visit Dalarna, SLU, Studiefrämjandet och företagare 
träffades i Siljansnäs Hotell kvällen den 15 februari. Temat för kvällen 
var cykelsamverkan. Vilka samverkansmöjligheter ser vi mellan Mora, 
Leksand och Vansbro kommun, mellan Snöå Bruk, Granberget, 
Gesundaberget? Vi fick också ta del av andra cykeldestinationers 
framgångsrecept men också lära av deras misstag. En stark uppstart på 
fortsatt samverkansdialog som nästa gång sker den 16 maj. 

 

Mötesanteckningar från 15 feb. Program:  

• 17.00 – 17.30 Välkomstfika Siljansnäs hotell restaurang / lobby  
• 17.30 – 17.45 Daniel Nilsson, projektledare hälsar välkomna och berättar om projekt 

Vildmarksriket 
• 17.45 – 18.00 Johan Engström, Visit Dalarna berättar om värdet av cykelturismen och Biking 

Dalarna  

Det är helt centralt med cykelleder med kvalitét. Biking Dalarna har minskat kvantiteten på leder 
man marknadsför, från 20 till 14. För att de som marknadsför måste man kunna stå bakom 
resursmässigt, se till att lederna håller måttet. Finns idag inte ordentligt med projektmedel för att 
underhålla fysiska leder. Välfungerande och bred organisering gör att 
vi kan försöka påverka detta för att få till mer resurser och bättre 
organiserat underhåll av leder.  

Cykling ligger på 4e plats ur ett globalt perspektiv på trending 
adventure activities (ATTA). Mat, kultur och vandring är placerade 
över. Detta finns i Vildmarksriket goda förutsättningar för 
kombinerade upplevelser kring detta.  

Platser kan vara bra ur ett tävlings- och träningsalternativ, men inte 
lika bra ur ett besöksnäringsperspektiv. Vad är vi ute efter med olika 
områden? Hur får man till både och? 

• 18.00 – 18.30 Henrik Lingman, Biking Gästrikland, så gick vi 
från ingenting till en fungerande cykeldestination på 2 år 



 
 

Gott exempel på ett område där man skapat en välfungerande cykeldestination på kort tid. I 
destinationen cyklar man mountainbike, downhill, men också elcykel och montaincykling under 
vinterhalvåret. Elcykel växer mycket i Europa. Viktigt att ha med sig kring detta är att man inte får 
cykla elcykel på vilka stig som helst eftersom terrängkörningslagen då träder in. I Biking Gästrikland 
har man nu fått godkännande av markägare för elcykel också. Även när det kommer till vintercykling 

så kan andra typer av avtal behöva komma på plats, om man vill nyttja 
skoterleder.  

Markägaravtal, godkännande för att cykla på deras marker, är en 
central del som behöver komma på plats. Närverk och goda relationer 
mellan markägare och det ideella föreningslivet, som till stor del drivit 
på i fallet Biking Gästrikland, är centralt. För att tillsammans formulera 
villkoren för användande av marken.  

Svårigheten med projekt är ofta att 
man driver på under projekttid, tar 
fram produkterna, men sen när 
projekttiden är slut så finns det ingen 

grupp av personer som förvaltar det. I Biking Gästrikland hamnade 
projektet under ett ägandeskap av en ideell förening efter avslutad 
projekttid. För att det ska finnas en ägare som upprätthåller kvalitet 
och ser till att ansvar delas jämnt. Men det kan finnas en sårbarhet i 
detta, och läggs ett tungt ansvar på ideellt aktiva. Om man kan få 
uppstöttning från det offentliga så kan man i många fall åstadkomma 
mer stabilitet. 

• 18.30 – 19.00 Bensträckare, middag 
• 19.30 – 20.00 Adrian Hörnqvist, elitcyklisttränare Dala Sports Academy om:  

- Omvärldsspaning – Vad kan vi lära av andra framgångsrika cykeldestinationer i världen?  
- Vad säger Sveriges elitcyklister om förutsättningarna för barn, ungdomar och elit att cykla i 
cykeldestination Siljan?  
- Vildmarkstriangeln – tre leder som binder ihop befintliga MTB arenor i Snöå bruk, 
Siljansnäs/Granberget och Gesunda 

Cykling är väldigt stort internationellt, men inte lika stort nationellt. Men intresset ökar. Elitcyklister 
lockar människor till intresset och till geografiska områden. De syns och hörs via sociala medier och 
andra forum, och folk blir nyfikna på var de tränar och vill besöka dessa områden.  

Cykeldestinationer i Italien bland annat inspirerar. Där använder man till stor del appar och cyklister 
själva lägger in leder och stigar de cyklar på. Området dit Adrian åkt för träningar har växt fram 
organiskt, där turister kom för stigarna, lockade fler, och lokala människor och entreprenörer 
startade verksamheter kring att köra upp cyklister till bergstopparna. Efterhand insåg man att det 
behövde struktureras upp, att man behövde underhålla lederna och man gick då ihop med regionen. 



 
 

Entreprenörer i området ger idag en viss procent av omsättning till regionen som står för 
underhållet. Logistiska problem som dyker upp när destinationer växer fram organiskt kan vi här lösa 
tidigare om vi samverkar och organiserar oss på kloka sätt.  

• 20.00 – 20.30 Workshop – SWOT 

Styrkor:  

Cykelkunnande finns redan i området, engagerade cyklister på olika 
nivåer, och helt unik natur som människor vill vistas i. Biking Dalarna är 
också en bra organisation att ta hjälp av och bygga vidare på. En 
spännande kombination av kultur, historia, cykling, äventyr.  

Det finns en stark tävlingstradition i området med flera etablerade 
tävlingar.  

Det finns mycket kompetens som nu i större och större utsträckning 
samverkar. Dessutom stort engagemang från ideella föreningar, 
civilsamhälle och organisationer.  

Svagheter:  

Det är ett område med många markägare och därför behöver man hitta metoder för att forma avtal 
med dessa som fungerar för alla. Det kan innebära en sårbar struktur eftersom avtal kan rivas upp 
om människor inte blir nöjda det är många människor som behöver trivas i lösningarna man landar i. 
Det ligger i och med detta en utmaning i att skapa långsiktighet.  

Eventuellt är detta ett område med ett otydligt besöksvärde för människor utifrån. Om besöksvärdet 
är vacker, gammal skog, välmående ekosystem, och vacker natur, så kan detta vara otydligt och 
svårare att kommunicera utåt jämfört med områden som har en tydligt kommunicerbar storslagen 
punkt som utgör det främsta turistiska värdet. Samtidigt kommenterar Adrian, som jobbar som 
elitcyklisttränare: ställena vi besöker under våra träningsresor har inga tydliga besöksmål som det vi 
diskuterar, utan det är mängden leder och helheten som lockar, och möjligheten att se något nytt. 
Järvsö har vissa likheter, där det är cykeldestinationen som helhet som lockar.  

Bristande kollektivtrafik.  



 
 

Vem ska förvalta nya leder? Kommunerna ganska betyngda.  

Hot:  

Sårbar natur och höga naturvärden – vi måste styra flöden och anpassa 
vem kunden är och hur många de är. Det behövs också 
ersättningsmodeller för markägare och vägsamfälligheter för att hantera 
slitage.  

När det kommer markägaravtal behöver det finnas e-signering, 
elektroniska system. 

Ekonomi – att vi inte får igång projektet ordentligt eller att det blir svårt 
för företagare att få verksamheten lönsam.   

Elcykling är ett potentiellt hot. Men det kan behövas för att komma in i Vildmarksriket – annars blir 
det för långt eftersom det är så stora avstånd i Vildmarksriket. Det behövs därför tydlighet och regler 
kring hur och var man får cykla med dessa. Eventuellt också att guider och uthyrning ska vara ledord 
kopplat till detta.  

Att kommunerna inte satsar tillräckligt eller inte möter upp mot föreningslivets ambitioner, och att 
det därför inte blir långsiktigt eller tillräckligt stabilt. En fantastisk utveckling vore om det ideella livet 
kunde få mer hjälp att skriva projektansökningar av exempelvis kommunen. Detta blir lätt ett 
övermäktigt jobb som eldsjälar försöker driva på egen hand.  

Möjligheter: 

Cykelsporten växer och det är en köpstark målgrupp som kan och vill betala för sig.  

Det geografiska läget - många möjliga turister inom litet avstånd. Det är också redan idag många 
genomresande turister i området som skulle kunna snappas upp. Området är också redan ett 
inarbetat resmål. Folk vet vad Dalarna är och söker sig dit som turister. 

Blank canvas – vi har möjlighet att styra. Finns många skogsvägar och inte så mycket utbyggt. Vi kan 
styra utvecklingen på ett hållbart sätt, till något vi vill ha, göra rätt val.  

Siljan Geopark. Mycket händer inom detta och finns goda möjligheter för samverkan.   

Ekonomisk tillväxt – för flera aktörer och på sätt som är hållbara och långsiktiga.  

Lokalbefolkningen – givet att de får en positiv känsla och är positiva för projektet så kan de ha en 
väldigt stor roll att spela. Sprida ringar på vattnet, synergier, marknadsföra.  



 
 

Digitalisering av leder. Här finns det stora möjligheter men det är viktigt 
att först ha avtal med markägare, lägga allt annat på plats och bygga 
turistisk infrastruktur heltäckande innan man kan börja marknadsföra 
och ta in människor.  

Sista medskick: Inför nästa träff vore det underbart om vi kan få hit fler 
från föreningslivet, och att de efter träffen känner ”wow, här är massa 
personer som kan och vill hjälpa oss framåt”. 

• 20.30 – 21.00 Redovisning och summering 
 

• Nästa träff 16e maj 17.00 – 20.00 Leksand  

Naturguidning 
 

Jens Sarlin, Next Step Nature och lärare på Real gymnasiet, inriktning naturturism i Borlänge. Bor i 
Floda och guidar gäster till minnen för livet, året runt i den vackra naturen främst i Gagnef, Vansbro 
och Leksands kommun. Tillsammans med Dennis Daselaar, boende i Vansbro och driver Dalarna 
Outdoor AB samordnar de specialistgruppen som inkluderar aktiviteter som paddling, skidåkning, 
skoteråkning, matupplevelser m.m. 

Dessa två herrar kommer också hjälpa projektet med den fysiska kartläggning och inventering av 
nödvändig infrastruktur för naturturism i området för att kunna utveckla vildmarkstriangel, 
entréportar, basecamp, rastplatser m.m. Inventeringen planeras genomföras 1 maj – 15 juli 2024. 

Fäbodar 
Här har vi en masterstudent på SLU som är i full gång med arbetet att kartlägga och beskriva 
möjligheterna med fäbodturism i Vildmarksriket. 

Arbetspaket 12 – Visuell och arkitektonisk gestaltning 
Hur ska Vildmarksriket infrastruktur visuellt och arkitektoniskt utformas baserat på den värdegrund 
och de faktiska fysiska förutsättningar som finns i området? 

Här utvecklas tankarna kring ett portal/entrétänk. Dit gästen genom vår kommunikation styr sin resa, 
parkerar bilen och har tillgång till parkering, laddinfrastruktur, ställplatser, mat, övernattning och 
information kring sin fortsatta resa in i Vildmarksriket. Besökaren fortsätter antingen sin resa in i 
vildmarksriket på egen hand via organiserade vandringsleder, cykelleder eller grusvägar. Alternativt 
blir upphämtad av guideföretaget som tar gästen vidare till platser i Vildmarksriket där det finns avtal 
med markägaren. Leden från entréerna leder till Vildmarkstriangeln som är en tänkbar organiserad 
led med befintliga Siljansleden/Romboleden som en sträckning övriga sträckor utgörs av 
naturturismintressanta stråk via naturreservat med grusväg och i den mån det finns befintliga 
stigar/leder. Dessutom  



 
 

Arbetspaket 13 – Markägaravtal 
Även inom detta område så arbetar en masterstudent på SLU med ett avgränsat uppdrag som vi ser 
fram emot att reodvisa i samband med slutrapporten. 

Framtagande av markägaravtal för att skapa ett återflöde av ekonomiska medel till markägare från 
naturturism aktiviteter “spårkort/fiskekort". 

Detta arbete sker i form av Vildmarkskortet i kombination med Turism på annans mark. 

Turism på annans mark - Naturturismföretagen (naturturismforetagen.se) 

Arbetspaket 14 och 15 – Samverkansmodell och organisation 
Hur ska de olika intressenterna samverka för att de olika intressenter som finns i Vildmarksriket skall 
kunna överleva i symbios?  

Hur ska utveckling av en organisationsmodell med tillhörande arbetsmodell för löpande förvaltning, 
utveckling och styrning av Vildmarksriket se ut? 

Detta blir frågeställningarna som vi kommer jobba med när vi träffas på Mora Parken Hotell den 7 
maj kl 12.00 - 16.30. Till hjälp med kunskap och inspiration har vi Coompanion Dalarna, Region 
Dalarna, Visit Dalarna och SLU. Under ledning av SLU och Visit Dalarna kommer vi genomföra en 
workshop tillsammans med representanter för övriga intressenter som förhoppningsvis mynnar ut i 
en bild av hur framtida organisation för Vildmarksriket skulle kunna se ut. 

Arbetspaket 16 – Digitalisering 
Baserat på utveckling av ett digitalt planeringsverktyg och inmatning av befintlig information 
avseende markägare, befintliga vägar, stiger, leder, rastplatser, utsiktsplatser, skyddsvärda områden, 
fiskevårdsområden etc dvs data som kommer fram i arbetet med 11 AP skapas en utvecklings- och 
förvaltningsverktyg.  

Här har vi upphandlat företaget Alster som tillsammans med betalningsmodellföretaget SoKwikk 
utvecklar en första version där administratör och förvaltare kan registrera data från 
naturturismintressanta punkter och stråk i Vildmarksriket. Första versionen kommer vara redo att 
fyllas med innehåll från 1 maj 2024. Kartfunktionen baseras på världsledande Mapbox och kommer 
vara applicerbar och utvecklingsbara på olika plattformar. 

 

Arbetspaket 17 – Produktpaketering sova-, äta-, göra- och resa 
Produktpaketering i Vildmarksriket i samverkan med intressenter i besöksnäringen Mora, Leksand 
och Vansbro kommuner baserat på befintliga företag kartlagda i AP 2 och deras existerande 
erbjudanden samt den information som har framkommit i AP 1 – AP 16. 

Detta är ett av Visit Dalarnas grunduppdrag och kommer genomföras i samverkan med dem under 
försommaren.  

https://www.naturturismforetagen.se/turism-pa-annans-mark/


 
 

Arbetspaket 18 – Digitalisering sova-, äta-, göra- och resa 
Planen med arbetspaketet är digitalisering i Vildmarksriket i samverkan med intressenter i 
besöksnäringen Mora, Leksand och Vansbro kommuner baserat på befintliga företag kartlagda i AP 2 
och deras existerande erbjudanden samt den information som har framkommit i AP 1 – AP 16. 

Detta arbetspaket har vi inte adresserat än. 

 

Arbetspaket 19 – Slutrapport, fortsatt finansiering och planering 
Det arbete som är genomfört och de dokument, modeller, koncept och digitala verktyg som är 
framtagna i AP 1 – AP 18 fungerar som en grund för det fortsatta arbetet med utvecklingen av 
Vildmarksriket.  

 

Arbetspaket 20 – Vildmarksfika  
2023 

• Intro 1 - 9 mars 2023, Gesunda bystuga  
Mötessammanfattning, 9 mars 2023 , 480.2 kB.  

• Intro markägare - 12 juni 2023, Sollerö sockenhus 
Mötesanteckningar, 12 juni 2023, 492.9 kB.  

• Uppstart - 6 okt 2023, Snöå Bruk 
Mötessammanfattning 6 okt 2023, 708.8 kB.  

• Fiske - 24 okt 2023, kl 17.00 - 21.00, Villa Långbers 
Mötessammanfattning 24 okt 2023, 565.1 kB.  

2024 

• Cykel - 15 feb 2024, kl 16.30 - 20.30, Siljansnäs Hotell 
Mötessammanfattning, 714.4 kB.  

• Strategi - 15 feb 2024, kl 12.00 - 17.30, Naturum Dalarna 
Mötessammanfattning, 703 kB.  

https://morakommun.se/download/18.4bf79e3f18ced7e5a3f3440d/1705564691042/Vildmarksfika%20intro%209%20mars%202023.pdf
https://morakommun.se/download/18.4bf79e3f18ced7e5a3f3440f/1705564704094/Vildmarksfika%20intro%20mark%C3%A4gare%2012%20juni%202023.pdf
https://morakommun.se/download/18.4bf79e3f18ced7e5a3f34411/1705564714859/Vildmarksfika%20samordning%20-%20m%C3%B6tesanteckningar%20-%206%20okt%202023.pdf
https://morakommun.se/download/18.4bf79e3f18ced7e5a3f34416/1705564761679/Workshop%20summering%20av%20Vildmarksfika%20Fiske%2024%20okt%20Villa%20L%C3%A5ngbers%20T%C3%A4llberg.pdf
https://morakommun.se/download/18.31ef176418d82bc1960dbdd8/1709116747608/M%C3%B6tessammanfattning%20Vildmarksfika%20cykelsamverkan.pdf
https://morakommun.se/download/18.31ef176418d82bc1960dbdda/1709116798203/M%C3%B6tessammanfattning%20h%C3%A5llbar%20platsutveckling.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=ccpte&lang=sv_se&url=https%3A%2F%2Fmorakommun.se%2Fdownload%2F18.4bf79e3f18ced7e5a3f3440d%2F1705564691042%2FVildmarksfika%2520intro%25209%2520mars%25202023.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=ccpte&lang=sv_se&url=https%3A%2F%2Fmorakommun.se%2Fdownload%2F18.4bf79e3f18ced7e5a3f3440f%2F1705564704094%2FVildmarksfika%2520intro%2520mark%25C3%25A4gare%252012%2520juni%25202023.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=ccpte&lang=sv_se&url=https%3A%2F%2Fmorakommun.se%2Fdownload%2F18.4bf79e3f18ced7e5a3f34411%2F1705564714859%2FVildmarksfika%2520samordning%2520-%2520m%25C3%25B6tesanteckningar%2520-%25206%2520okt%25202023.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=ccpte&lang=sv_se&url=https%3A%2F%2Fmorakommun.se%2Fdownload%2F18.4bf79e3f18ced7e5a3f34416%2F1705564761679%2FWorkshop%2520summering%2520av%2520Vildmarksfika%2520Fiske%252024%2520okt%2520Villa%2520L%25C3%25A5ngbers%2520T%25C3%25A4llberg.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=ccpte&lang=sv_se&url=https%3A%2F%2Fmorakommun.se%2Fdownload%2F18.31ef176418d82bc1960dbdd8%2F1709116747608%2FM%25C3%25B6tessammanfattning%2520Vildmarksfika%2520cykelsamverkan.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=ccpte&lang=sv_se&url=https%3A%2F%2Fmorakommun.se%2Fdownload%2F18.31ef176418d82bc1960dbdda%2F1709116798203%2FM%25C3%25B6tessammanfattning%2520h%25C3%25A5llbar%2520platsutveckling.pdf


 
 

• Fiske 2 - 26 feb 2024, kl 19.00 - 22.00, Mora Parken 
Mötessammanfattning, 523.6 kB.  

 

Arbetspaket 21 – Information  
Hemsidan uppdateras löpande en gång i månaden med studentrapporter, mötessammanfattningar 
och delrapporter. 

Under februari har vi utvecklat ett nyhetsbrev som vi under projektets gång skickar ut en gång i 
månaden till projektets intressenter och sparar på hemsidan. 

Arbetspaket 22 – Projektledning och administration 
Löper på enligt plan. 

Arbetspaket 23 – Styrgruppsmöten 
Styrgruppen består av projektledare, statskonsulent SLU, näringslivschefer för Leksand, Vansbro och 
Mora kommun samt att Visit Dalarna är adjungerade. Styrgruppen sammanträder fyra gånger under 
projektets gång med start den 1 dec som följs av möte i 15 mars, 17 juni och 9 september. 
Projektledaren är sammankallande. Gruppens syfte är att säkerställa gentemot projektets ägare och 
samarbetspartners att utvecklingen sker i enlighet med och önskad riktning utifrån den ansökan och 
syfte som projektets beviljats medel för. 

Arbetspaket 24 – Ekonomi och projektuppföljning 
En dag i månaden avsätts för att följa upp projektbudget och tids- och aktivitesplanen. Arbetet går 
enligt plan. 

 

  

https://morakommun.se/download/18.31ef176418d82bc1960de5a2/1709133470521/M%C3%B6tessammanfattning%20Vildmarksfika%20fiskef%C3%B6rel%C3%A4sning%20Martin%20Falklind.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=ccpte&lang=sv_se&url=https%3A%2F%2Fmorakommun.se%2Fdownload%2F18.31ef176418d82bc1960de5a2%2F1709133470521%2FM%25C3%25B6tessammanfattning%2520Vildmarksfika%2520fiskef%25C3%25B6rel%25C3%25A4sning%2520Martin%2520Falklind.pdf

	Delrapport Projekt Vildmarksriket – perioden dec 2023 – feb 2024
	Sammanfattning
	Mål och indikatorer
	Introduktion
	Organisering av projektet
	Arbetspaket 8 – Sammanställning av AP2-7
	Arbetspaket 9 – Strategi
	Arbetspaket 10 – Intäktsmodell

	Arbetspaket 11 – Utvecklingsplan baserat på kartläggning av specialområden
	Fiske
	Cykel
	Naturguidning
	Fäbodar

	Arbetspaket 12 – Visuell och arkitektonisk gestaltning
	Arbetspaket 13 – Markägaravtal
	Arbetspaket 14 och 15 – Samverkansmodell och organisation
	Arbetspaket 16 – Digitalisering
	Arbetspaket 17 – Produktpaketering sova-, äta-, göra- och resa
	Arbetspaket 18 – Digitalisering sova-, äta-, göra- och resa
	Arbetspaket 19 – Slutrapport, fortsatt finansiering och planering
	Arbetspaket 20 – Vildmarksfika
	Arbetspaket 21 – Information
	Arbetspaket 22 – Projektledning och administration
	Arbetspaket 23 – Styrgruppsmöten
	Arbetspaket 24 – Ekonomi och projektuppföljning


